

VIENOŠANĀS Nr. 1
par grozījumiem 2014.gada 24.aprīļa
LĪGUMĀ NR.5-39.1/147

Vecpiebalga

2014.gada 10.oktobrī

Vecpiebalgas novada pašvaldība, juridiskā adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes – Andersones personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “VJM”, juridiskā adrese Mārupes iela 4 tās valdes locekļa Pētera Gravas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai individuāli - Puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz Vienošanos par grozījumiem Līgumā, pamatojoties uz Publisko Iepirkuma likuma 8². panta 16. daļas 2.apakšpunktu un veikto sarunu procedūru

Puses bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojas grozīt Līgumu sekojoši:

1) Papildināt līgumu ar punktiem 1.3. un 1.4.

1.3. Izpildāmo Papildarbu apjoms un Papilddarbu izmaksas uzrādītas Tāmē Nr. 2 (2.pielikums).

1.4. Neveicamo darbu apjoms un izmaksas uzrādītas Tāmē Nr. 3 (3.pielikums).

2) Grozīt līguma punktu 12.10. sekojoši:

12.10. Līguma pielikumi:

12.10.1. Darbu apjomi un Darbu izmaksas, 1.pielikums

12.10.2. Papilddarbu apjomi un papilddarbu izmaksas 2.pielikums

12.10.3. Neveicamo darbu apjomi un izmaksas 3.pielikums

3) Šī Vienošanās stājas spēkā ar 2014. gada 10. oktobri un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4) Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti.

Pasūtītājs:
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Izpildītājs:
Pilnsabiedrība „VJM”
